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1. Опште информације

Пројекат се изводио према FIDIC правилима „Жута књига“ и обухвата пројектовање, производњу, изградњу и 
уградњу опреме, као и пуштање у погон комплетног блока, уз доказивање уговором дефинисаних 
гаранцијских параметара, уз пуну одговорност Извођача за сваку фазу пројекта.

Вредност пакета пројекта: 715,6 милиона $

• Укупна цена пројекта је 715,6 милиона долара, од чега је за изградњу блока ТЕ „Костолац Б3“ 
предвиђено 613 милиона долара, за повећање производних капацитета површинског копа „Дрмно“ 97,6 
милиона долара и 5 милиона долара је намењено за остале трошкове.

Финансирање од стране EXIM банке – Кина

Финансирање 85% вредности пројекта је обезбеђено из кредита EXIM банке, по следећим условима:  

• Рок отплате кредита 20 година (7 + 13)

• Грејс период 7 година

• Фиксна камата 2,5% годишње

• Commitment fee                                            0,25% годишње

• 15 % вредности пројекта (106 милиона евра) је обезбеђено из ЕПС-ових сопствених средстава као аванс 
који је уплаћен на самом почетку пројекта. 

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW
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1. Опште информације

Термоенергетски блок ТЕ „Костолац Б3” на лигнит са површинског копа ПК „Дрмно”

следећих техничких карактеристика: 

Блок је са 
надкритичним 
параметрима

Снага на клемама генератора 350 MW

Годишња производња електричне енергије         2,2 - 2,5 TWh на годишњем нивоу

Степен корисности блока Нето 37,3%

Емисија 
загађујућих 
материја

Сумпор диоксид (SO2)   150  mg/Nm3

Једињења азота (NOx)  200 mg/Nm3 

Прашкасте материје   10   mg/Nm3 

Извођач радова - CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION (CMEC), Народна Република 
Кина

ФИДИК Инжењер и Стручни надзор – Енергопројект Ентел

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW
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1. Опште информације

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

1. Систем 10 – ХПВ

2. Систем 20 - Црпна станица

3. Систем 30 - Резервоар мазута и 

спољашње мазутно постројење

4. Систем 40 - Димњак

5. Систем 50 – ГПО

6. Систем 061 – ОДГ

7. Систем 062 - Систем за 

припрему кречњака

8. Систем 70 – Влажни ел.

9. Систем 080 – Допрема угља 

МГСИ

10. Систем 081 – Допрема угља МРЕ

11. Систем 091 – Унутрашњи 

транспорт пепела и шљаке

12. Систем 092 – Спољашњи 

транспорт пепела и шљаке

13. Систем 100 – Разводно 

постројење

14. Систем 110 – Спољашњи развод
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Диспозиција објекта ТЕ Костолац Б3
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

2. Активности на реализацији пројекта

Подела пројекта по сегментима Пројектовање
4,714%

Опрема
57,498%

Изградња
37,788%
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

2.1. Дозволе и сагласности и израда пројектне документације

Локацијски услови
добијени у мају 2017.  
Измене   13.8.2018. и 

29.8.2019. године. 

Израда студије о 
прикључењу од стране  
ЕМС АД и Уговор бр. 1
завршена у мају 2017.

Енергетска 
дозвола је 
добијена 
30.6.2017.

Решење о давању сагласности 
на Студију о процени утицаја 
на животну средину пројекта 
изградње новог блока Б3 на 

локацији термоелектране 
Костолац Б  добијено је 
5.10.2017. од МЗЖС РС

Добијене су грађевинске 
дозволе за све системe

Добијене сагласности на 
пројекат за извођење од 

стране МУП за све системе.

Комисија за технички преглед 
је издала потврду о пуштању 
у пробни рад за све системе.

2. Активности на реализацији пројекта
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

2.1. Дозволе и сагласности и израда пројектне документације

2. Активности на реализацији пројекта

Укупан број свезака Пројекта за 
грађевинску дозволу (ПГД) износи 346.

Укупан број свезака Пројекта за 
извођење (ПЗИ) износи 615.

Сви Пројекти изведеног објекта (ПИО) су 
завршени.
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

2. Активности на реализацији пројекта
2.2. Производња опреме
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

Производња опреме

• Ради се према 
плановима 
испитивања и 
контролисања (ITP). 

• SGS је контролисао 
производњу у 
погонима 
произвођача.

• Произведена је и 
испоручена сва 
опрема.

• Укупно је било око 
320 произвођача 
опреме.

Ангажовани 
консултанти:

• Генератор и турбина 
– Институт Никола 
Тесла, 

• Машински факултет 
у Београду –
катедра за парне 
турбине и катедра 
за материјале.

• Парни котао –
Машински факултет 
у Београду –
катедра за 
материјале.

Статус количине 
опреме према 

извештају СМЕС:

• 184.000 m3 укупно

Највећи део 
производње опреме

• био је лоциран у 
Кини, док је део 
опреме произведен 
у Србији, Немачкој, 
Италији, Русији…

2. Активности на реализацији пројекта
2.2. Производња опреме



11

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

2. Активности на реализацији пројекта
2.2. Производња опреме

Турбина - Shanghai Electric Power 
generation Equipment Co.Ltd

Произвођачи главне опреме

Котао - Harbin Boiler Co.Ltd Генератор - Shanghai Electric Power 
generation Equipment Co.Ltd, Shanghai 
Generator Plant
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

Припремни радови – Припрема и чишћење плацева са нивелацијом терена – Плац бр. 2

2. Активности на реализацији пројекта
2.3. Извођење радова на локацији



ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ 

новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW
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2. Активности на реализацији пројекта

2.3. Извођење радова на локацији
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

Уграђено је више од 120.000 m3 
бетона; 

Побијено је више од 2.500 шипова; 

Ископано више од 220.000 m3 
земље;

Уграђено је око 60.000 t челичне 
конструкције

Преглед 
радова на 
Пројекту

2. Активности на реализацији пројекта

2.3. Извођење радова на локацији
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

У току изградње блока Б3, градилиштем је 
прошло више од 4.000 радника. У току највеће 
динамике градње на градилишту је било око 
1.700 радника.

Иако веома захтеван, динамичан и врло 
комплексан посао изградње електране, 
надгледан је од БЗР тима домаћих и кинеских 
стручњака.

Као резултат, за период од шест година, имали 
смо нула смртних исхода и три повреде.

Безбедност и 
заштита на 

раду 

2. Активности на реализацији пројекта

2.3. Извођење радова на локацији

Безбедност и заштита на раду
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

2.4 Испитивања опреме и пуштање у рад - Commissioning

Извођење активности на Cоmmissionig-у
• Укупно су израђене 74 „Cоmmissioning“ процедуре

Гаранцијска испитивања су успешно завршена током октобра 2024. године и подразумевала су:

• Испитивање турбопостројења (турбине)

• Испитивање котла и млинова

• Испитивање електране

• Испитивање емисија и буке

• Испитивање ефикасности генератора

 

Single equipment 

commissioning 

Subsystem 

commissioning 

Integral start-

up 

commissioning 

stage 
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

2.5. Изазови и даље активности

Сертификат о преузимању (ТОС) потписан је 3. децембра 2024, док је 
свечана размена обављена 13. децембра 2024. године. 

Започео је гарантни период који траје годину дана од потписивања ТОС-а.

Активности у 
току:

Реализација активности које су дефинисане у оквиру Punch листе

Добијање употребних дозвола за преосталих 12 система

2. Активности на реализацији пројекта
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW

2.6. Рад блока у гарантном периоду

Енергија произведена након TOC:  905.000 MWh у 
периоду од 3.12.2024 до 25.4.2025. 

Блок је од 3.12.2024. радио укупно 3.040 h

У периоду од потписивања TOC-а (03.12.2024) блок је у 
гаранцијском периоду и решавале су се уочене примедбе, 

које нису утицале на безбедан рад блока.

2. Активности на реализацији пројекта
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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ
новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW
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